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调查图表


确定环评单位





确定咨询单位（此阶段也可以从本流程第二步骤开始）





经济评价和社会评价








投资估算








项目实施进度计划








招投标安排





组织机构


劳动定员








职业安全


卫生





环境保护





确定其它技术经济方案





总图运输








消防及其它


其它





其它





开始进入项目建设阶段





编制可行性研究报告和环境影响评价报告





编制项目建议书





供热、通风与空气调节





给水排水








电气及自动化








建筑结构








确定公用工程技术改造方案





对原有系统反求，形成系统性改造方案（方案包括：完全利用原有、利用原有改造、更换、新增）





对主要系统进行工艺平衡计算（物料平衡、热量平衡、气体平衡）





计算全厂各种原燃材料的消耗量和半成品、成品量（完成物料平衡表）





确定配料方案





进行必要的原料加工性能试验和燃料燃烧特性试验（若改造前作过，可省略此项）





确定技改后主要技术经济指标





产量





电耗





热耗








286
275

